ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
Gobierno municipal 2022-2024

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD **ASUNCION NOCHIXTLAN** ; MUNICIPIO DE **ASUNCION NOCHIXTLAN,** DISTRITO **NOCHIXTLAN, OAX.** SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA **03 DE OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL **VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TESORERA MUNICIPAL,.** LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y MORELOS**

ESTADO :	020 OAXACA
REGIÓN.	004 MIXTECA
DISTRITO :	010 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO :	006 ASUNCION NOCHIXTLAN
LOCALIDAD :	001 ASUNCION NOCHIXTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **FAISMUN/MAN/006/27/2024** DE FECHA **02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CON BOMBA AUTOCEBANTE, TRABAJOS DE EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN PARA CEPAS DE TUBERÍA A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", EXCAVACIÓN PARA CEPAS DE TUBERÍA A MANO EN MATERIAL CLASE "B", CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM, AFINE Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DESCUBIERTA, TRABAJOS EN TUBERÍA; CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE "15" DE DIÁMETRO, TRABAJOS EN RELLANO; ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA, CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADO CON AGUA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, TRABAJOS EN POZOS DE VISTA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, POZO DE VISITA COMÚN, CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA AL NIVEL DE ARRASTRE) SEA DE 1.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA COMÚN, TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO; REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS F'C=250 KG/CM2 EN LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL; LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

INCIDENCIA:	DIRECTA		
RUBRO:	DRENAJE		
MODALIDAD:	REHABILITACION		
MODALIDAD DEL PROYECTO	DRENAJE SANITARIO (OIR)		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	**CONT-MAN/FAISMUN/006/27/2024**	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	02 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2024
METAS ALCANZADAS	34.75 ML	BENEFICIARIOS	220 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$ 492,155.00	$ 492,155.00	$ -
RAMO 33 FONDO IV	$ -	$ -	$ -
RAMO 28	$ -	$ -	$ -
BENEFICIARIOS	$ -	$ -	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 492,155.00	$ 492,155.00	$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Asunción Nochixtlán, Dtto. Nochixtlán, Oax 2022-2024

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Mpio. Asunción Nochixtlan Dtto. Nochixtlán Oa 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Asunción Nochixtlán Dtto. Nochixtlán, Oa 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Asunción Nochixtlán, Dtto. Nochixtlán, Oax del 22/04/2024 al 31/12/2024

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
Gobierno municipal 2022-2024

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA: **ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V.**

CARGO : **ADMINISTRADOR UNICO**

R.F.C. : **ECA230421U61**

IDENTIFICACIÓN: **INE 0520129510156**

DIRECCIÓN: **CALLE RAYON No 17, OCOTLAN DE MORELOS CENTRO , OAXACA. C.P. 71510**

C. ALEJANDRA TOLEDO GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio Asunción Nochixtlán Dtto. Nochixtlán, Oax 2022-2024

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio Asunción Nochixtlán, Dtto. Nochixtlán, Oax 2022-2024

C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS
SINDICA MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Mpio Asuncion Nochixtlan Dtto Nochixtlan Oa 2022-2024

C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ
REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio Asunción Nochixtlán Dtto. Nochixtlán, Oax del 22/04/2023 al 31/12/2024