ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
Gobierno municipal 2022-2024

# ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN ; MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, DISTRITO NOCHIXTLAN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C.MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN. 004 MIXTECA
DISTRITO : 010 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO : 006 ASUNCION NOCHIXTLAN
LOCALIDAD : 001 ASUNCION NOCHIXTLAN

## DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/ADMD/006/79/2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME DE TERRENO DE 20 CM. DE ESPESOR AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN: TENDIDO DE MATERIAL PARA BASE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE EN UNA CARA CON SECCIÓN 15X40X20 Y TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA
RUBRO: URBANIZACION
MODALIDAD: CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE CONCLUSIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2024
METAS ALCANZADAS 600 M2 BENEFICIARIOS 235 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|---|---|---|---|
| RAMO 33 FONDO III | $ 695,875.48 | $ 695,875.48 | $ - |
| RAMO 33 FONDO IV | $ - | $ - | $ - |
| RAMO 28 | $ - | $ - | $ - |
| BENEFICIARIOS | $ - | $ - | $ - |
| OTROS | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 695,875.48 | $ 695,875.48 | $ - |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 1400 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.
Pdte. Nochixtlán
2022-2024

## ENTREGA LA OBRA:

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | **MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN** |
| REPRESENTANTE : | **C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO** |
| CARGO : | **PRESIDENTE MUNICIPAL** |
| R.F.C. : | **MNO750115RY4** |
| DIRECCIÓN: | **CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN** |

**C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Asunción Nochixtlán
Dtto. Nochixtlán, Oax
2022-2024

## RECIBE LA OBRA:

**COMITÉ DE OBRAS**

Alejandro García
PRESIDENTE

Felipe Santiago Hernández
TESORERO

SECRETARIO

VOCAL