ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
Gobierno municipal 2022-2024

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD **ASUNCION NOCHIXTLAN**; MUNICIPIO DE **ASUNCION NOCHIXTLAN,** DISTRITO **NOCHIXTLAN, OAX.** SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA **07 DE MARZO** DEL AÑO DOS MIL **VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TESORERA MUNICIPAL,**, LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE).**

ESTADO :	020 OAXACA
REGIÓN.	004 MIXTECA
DISTRITO :	010 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO :	006 ASUNCION NOCHIXTLAN
LOCALIDAD :	001 ASUNCION NOCHIXTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CON CARGO AL CREDITO SIMPLE DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. INSTITUCION BANCA DE DESARROLLO CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DELRAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **FAISMUN/BANOBRAS/MAN/006/05/2024** DE FECHA **02 DE ENERO DE 2024.**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Trabajos Preeliminares; demolicion de piso de concreto simple de 15 cm , demolicion de guarniciones y retiro de material producto de la demolicion, Trazo y nivelacion con equipo topografico, , Guarniciones; Excavacion a cielo abierto por medios manuales, construccion de guarnicion de concreto de 15x20x40, relleno compactado con material producto de la excavacion, suministro y aplicación de pintura amarillo para trafico, Trabajos en Pavimento; Preliminares; Trazo y nivelacion con equipo topografico, Terracerias; Corte de terreno natural por medios mecanicos para dar nivel, compactado de la rasante con rodillo vibratorio articulado, acarreo de material producto del corte, Pavimento; Base con material de banco de 20 cms de espesor, pavimento con concreto hidraulico de 15 cm de espesor reforzada con malla electrosoldada 6/6-10/10 acabado rayado con peine metalico, suministro y Trabajos de Limpieza; Limpieza; Limpieza final de la obra para entrega

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA		
RUBRO:	0218 URBANIZACION		
MODALIDAD:	REHABILITACION		
MODALIDAD DEL PROYECTO	PAVIMENTACION		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	**CONT-MAN/FAISMUN/BANOBRAS/006/05/2024**	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	22 DE ENERO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	06 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE ENERO DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	06 DE MARZO DE 2024
METAS ALCANZADAS	810.24 M2	BENEFICIARIOS	405 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	**$ 1,460,537.00**	**$ 1,460,537.00**	**$ -**
RAMO 33 FONDO IV	$ -	$ -	$ -
RAMO 28	$ -	$ -	$ -
BENEFICIARIOS	$ -	$ -	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1,460,537.00**	**$ 1,460,537.00**	**$ -**

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio Asunción Nochixtlán Dtto Nochixtlán Oax 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio Asunción Nochixtlán Dtto. Nochixtlán, Oax del 22/04/2023

SINDICATURA MUNICIPAL Nochixtlán, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2022-2024

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Mpio Asunción Nochixtlán Dtto Nochixtlán Oax 2022-2024

GASSO CONSTRUCCION Y DISEÑO
RFC: CDG-140320-J53
CALLE ALAMOS 913,
COL. REFORMA, OAXACA
DE JUAREZ OAX.
C.P.68050.

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
Gobierno municipal 2022-2024

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE C.V.**

CARGO : **DIRECTOR GENERAL**

R.F.C. : **CDG140320J53**

IDENTIFICACIÓN: **INE 0491092637378**

DIRECCIÓN: **CALLE ALAMOS NUM. 913, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050**

GASSO CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
RFC: CDG140320-J53
CALLE ALAMOS 913,
COL. REFORMA, OAXACA
C.P. 68050

C. NORMA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio Asunción Nochixtlán
Dtto Nochixtlán Oax
2022-2024

C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

SINDICATURA MUNICIPAL
2022-2024

C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS
SINDICA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Mpio Asunción Nochixtlán
Dtto Nochixtlán Oax.
2022-2024

C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ
REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Asunción Nochixtlán
Nochixtlán, Oax.
2022-2024

C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ
TESORERA MUNICIPAL