



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

CONTRATISTA: DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE PRIV. 21 DE MARZO NUM. 208 INT. B, COL. UNION Y PROGRESO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050

R.F.C.: DIA221025A10

I.M.S.S: D6867686109

CONTRATO No: CONT-MAN/FAISMUN/BANOBRAS/006/01/2024

EJERCICIO: 2024

MODALIDAD DE CONTRATO: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

FECHA DE INVITACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE FALLO: 04 DE ENERO DE 2024

NÚMERO DE OBRA: 01

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FAISMUN/BANOBRAS/MAN/006/01/2024

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS.

LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MUNICIPIO: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ESTADO: OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,157,710.35 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ANTICIPO: 30%

MONTO DEL ANTICIPO: \$347,313.09 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 09/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCIÓN:

40 DÍAS NATURALES

INICIO: 08 DE ENERO DE 2024

TERMINO: 16 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE CONTRATO:

05 DE ENERO DE 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Asuncion  
Nochixtlan  
Nochixtlan Oa  
2022-2024

CONTRATISTA

C. ELÍAS PINACHO PÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V.

ATOYAK  
Diseño e Ingeniería  
DISEÑO E INGENIERIA  
ATOYAK S.A. DE C.V.  
R.F.C.: DIA221025A10  
CALLE PRIV. 21 DE MARZO 208 INT. B,  
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA  
C.P. 68050



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

CONTRATO No. **CONT-MAN/FAISMUN/BANOBRAS/006/01/2024**

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte: el municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominará EL MUNICIPIO representado por los **C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO Y C. MARIBEL HERNÁNDEZ ROJAS** en calidad de Presidente Municipal y Síndico Municipal, y por la otra parte la empresa **DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V.** representada por la **C. ELÍAS PINACHO PÉREZ** en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, con domicilio fiscal en **CALLE PRIV. 21 DE MARZO NUM. 208 INT. B, COL. UNION Y PROGRESO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050**, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara El CONTRATISTA de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "El Municipio" declara que:

- Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 3 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca.
- Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: **CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN**, del Estado de Oaxaca.
- Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 46 fracción XXI; artículo 48 fracción XIII, y artículo 51 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.
- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: **INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, a la empresa **DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V.** de acuerdo al acta de fallo de fecha **04 DE ENERO DE 2024** y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio **2024**.
- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato **El Municipio** cuenta con recursos asignados y disponibles mediante contrato de apertura de crédito simple de fecha **30 DE OCTUBRE DE 2023** celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Institución Banca de Desarrollo en su carácter de Acreditante y el municipio de Asunción Nochixtlán Oaxaca en su calidad de Acreditado y mediante oficio de desembolso de crédito **OPO/220 000/1922/2023** de fecha **21 DE DICIEMBRE DE 2023** En el **Ramo General 33**, correspondiente al **RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**, para el ejercicio **2024** autorizados y aprobados según Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras **FAISMUN/BANOBRAS/MAN/006/01/2024** de fecha **23 DE DICIEMBRE DE 2023**.

**ATOYAK**  
DISEÑO E INGENIERIA  
ATOYAK S.A. DE C.V.  
RFC DIA221025ALO  
disenoingenieriaatoyak@gmail.com  
Priv. 21 de Marzo 208 Int B,  
Unión y Progreso,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
C.P. 68050.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO SUSTENTABLE  
Mpio Asunción Nochixtlán Oax.  
2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán,  
Dist. Nochixtlán Oax.  
del 22/04/2023  
al 31/12/2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio Asunción  
Nochixtlán  
Dist. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
Mpio Asunción  
Nochixtlán  
Dist. Nochixtlán Oax.  
2022-2024



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

II.- "El Contratista" declara:

- Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicios, a través del **C. ELÍAS PINACHO PÉREZ**, de acuerdo al documento notarial núm. **19,475 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO)**, levantada ante la fe del notario público núm. **101 (CIENTO UNO LIC. YAIR LOPEZ HERNANDEZ** de la ciudad de **EJUTLA DE CRESPO, OAX**, que el carácter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal, identificándose con credencial de elector con fotografía con número de folio **1786048233340**
- Que es una **MORAL**, en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es R.F.C. **DIA221025ALO**, registro I.M.S.S. **D6867686109**.
- Que tiene como actividad principal la realización de todo tipo de obras públicas y privadas y cuenta con registro del padrón de contratistas No. **PC/ MAN/0001/2024**.
- Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.
- Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.
- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: **CALLE PRIV. 21 DE MARZO NUM. 208 INT. B, COL. UNION Y PROGRESO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050**

**ATAFYAK**  
Diseño e Ingeniería  
DISEÑO E INGENIERIA  
ATOYAK SA DE CV  
RFC DIA221025ALO  
disenoingenieriaatoyak.com  
Priv. 21 de Marzo 208 Int B,  
Unión y Progreso,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
C.P. 68050

CON LA CIUDADANÍA!

III.- Ambas partes declaran:

- Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
- Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las siguientes:

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
C.P. 68050

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio Asunción  
Nochixtlán  
Dto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024

**C l á u s u l a s**  
  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán, Oax.  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
del 22/04/2023  
al 31/12/2024

  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

**Primera: Objeto del contrato**

El Municipio encomienda a el contratista la realización de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS**, ubicada en la localidad de: **ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN**, consistente en: **TRABAJOS POSTES DE CONCRETO: Suministro y colocación de poste PC-12-750 y poste PC-09-400 TRABAJOS EN MEDIA TENSIÓN: Suministro e instalación de dispositivo VR2N, VR2N/VR2, VS2, RD2 y VA2 TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN: Suministro e instalación de dispositivo 1P3/1R1, 1R1, 1P3, 1D3, 1R1/1R3/1R3 y 1R3 TRABAJOS EN RETENIDAS: Suministro e instalación de dispositivo RBAD, RSA, RVEAD, REA y RVP TRABAJOS EN CONDUCTORES: Suministro, tendido y tensionado de cable ACSR 3/0, ACSR 1/0 y (2+1) 1/0-2 TRABAJOS EN TRANSFORMADORES: Suministro e instalación de transformador monofásico de 25 KVA 1200-120/240 TRABAJOS EN EQUIPOS DE PROTECCION: Suministro e instalación apartarayo de 10 KA, dispositivo 1TR2B, dispositivo profauna 2 fases, Cortacircuito Fusible de 15 KV, Dispositivo 1K y 3K TRABAJOS EN ACOMETIDAS: Suministro e instalación de cable para acometida monofásica al (1+1), conector cilíndrico 6-8, Dispositivo 1B1/1B1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Retiro de poste existente, dispositivos de media tensión y dispositivos de baja tensión, retenidas existentes, conductor existente en media y baja tensión TRABAJOS LUMINARIOS: Suministro e instalación de lámpara LED de 50 Watts y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación.**

**ATOYAK**  
Diseño e Ingeniería  
DISEÑO E INGENIERIA  
ATOYAK SA DE CV  
RFC DIA221025ALO  
Este contrato se ejecutará en el domicilio del contratista en el domicilio particular Priv. 21 de Marzo 208 Int B, Unión y Progreso, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68850.

Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

**Segunda: Monto del contrato**

El monto del presente contrato es por la cantidad de **\$ 998,026.16 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N.)**, más el 16% de I.V.A. por **\$ 159,684.19 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)**, con un importe total de **\$ 1,157,710.35 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N.)** el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal, correspondiente a la aportación municipal **\$ 1,157,710.35 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N.)**

REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
2022-2024

**Tercera: Plazo de ejecución.**

El Contratista se obliga a ejecutar la obra en un plazo de **40 días naturales** debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el día **08 DE ENERO DE 2024** y terminarla a más tardar el día **16 DE FEBRERO DE 2024**.

De acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista", para efectos de prorrogar en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común acuerdo procederá la autorización de una prorrogar previa solicitud por escrito de "El Contratista" y la evaluación de "El Municipio", con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
del 22/04/2023  
al 31/12/2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024

SINDICATO MUNICIPAL  
Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024



# ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Gobierno municipal 2022-2024



*[Handwritten signature]*

**Cuarta:** Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la realización de la obra.

**Quinta:** Anticipos

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto de anticipos es por la cantidad de: **\$347,313.09 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 09/100 M.N.)**, que representa el **30%** del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el comprobante correspondiente.

Los importes de los anticipos serán puestos a disposición de “El Contratista” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; cuando “El Contratista” no entrega la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen (30%) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para tales efectos, “El Municipio” en su caso, efectuará la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia.

**ATOYAK**  
INGENIERIA  
ATOYAK SA DE CV  
CALLE DE LAS  
@gmail.com  
Priv. 21 de Marzo 208 Int B,  
Unión y Progreso  
Oaxaca de Juárez,  
C.P. 6905

**Sexta:** Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trámite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

“El Municipio” cubrirá a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortización proporcional del anticipo (30%).
2. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe total del contrato sin IVA, por concepto de aportación para el pago de vigilancia, inspección y control de los trabajos ejecutados por los contratistas conforme a lo establecido por el artículo 51 fracción XVII en relación con el artículo 76 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el estado de Oaxaca.
3. Se retendrá el 3% de impuesto por concepto de remuneraciones al trabajo personal en cumplimiento al artículo 64 párrafo V y VI artículo 66 de la ley estatal de hacienda.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán,  
Oaxaca  
22/04/2023  
01/31/2024

*[Handwritten signature]*

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán  
Oaxaca  
2023-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán  
Oaxaca  
2023-2024



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
 Gobierno municipal 2022-2024

Dichas retenciones la enterarán "El Municipio" directamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio.

**AATOPYAK**  
 Ingeniería  
 Diseño y Ingeniería  
 de Software y  
 Aplicaciones  
 RFC DIA221025ALO  
 disenoingenieriaatoyac@gmail.com  
 Priv. 21 de Marzo 208 Int B,  
 Unión y Progreso,  
 Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
 C.P. 68000

¡Reconciliación  
 CON LA CIUDADANÍA!

**Séptima: Garantías**

"El Contratista" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantías:

- a) Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse con antelación al inicio de las obras y será por el 100% del monto de los anticipos.
- b) Por el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse con antelación al inicio de los trabajos y será por el 10% del monto total de la obra.
- c) Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 100% del monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesorería municipal del H. Ayuntamiento de: **ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN**, misma que será presentada con antelación al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total de la obra contratada en los términos del párrafo anterior.

Así mismo "El Contratista" previamente a la recepción de los trabajos por parte de "El Municipio" garantizará la obra por un periodo de doce meses en los términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que "El Contratista" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra.

**Octava: Ajuste de costos**

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

El ajuste de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
 Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
 2022-2024

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
 Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
 2022-2024

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
 Mpio. Asunción Nochixtlán, Oax.  
 22/04/2023  
 31/12/2024



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

1.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisión será efectuada por "El Municipio" a solicitud escrita de "El Contratista" la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se considerarán como trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre "La Contratista" y "La Contratante" para el pago de los mismos.

**Novena:** Modificación del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "El Municipio" y deberá efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al órgano interno de control y al Órgano Superior Fiscalizador del Estado del Congreso del Estado dentro de los diez días hábiles a su celebración.

**Décima:** Representantes de las partes

"El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El Municipio" se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisión, que tendrá entre otras las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "El Contratista" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, conviene que en caso de que "El Municipio", contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, "El Contratista" otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitácora de obra formará parte de este contrato

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán,  
Oax.  
22/04/2023  
al 31/12/2024

SINDICATO MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024

INGENIERIA  
ATOYAK SA DE CV  
RFC DIA221025ALO  
CALLE DE LOS ATOYAK  
208 Int. B,  
Unión y Progreso,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

**Décima primera: Responsabilidades del Contratista.**

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "El Municipio", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el inciso c).- de la cláusula Séptima de este contrato.

Es facultad de "El Municipio", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Asimismo, en virtud de que "El Contratista" es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "El Contratista".

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de "El Municipio".

**Décima segunda: Cláusula Penal**

A fin de verificar si "El Contratista" está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "El Municipio" comprobará periódicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los daños causados y deducirá el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio" retendrá en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si "El Contratista" no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de "El Municipio".

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "El Municipio" podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Además de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien sea al "El Municipio" o a terceros (grupo de trabajadores), "El Contratista" estará obligado a realizarlos en términos de ley.

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
Del 22/04/2023  
al 31/12/2024

Mpio. Asunción  
Nochixtlán  
Dpto. Nochixtlán, Oax.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024

**ATOYAK**  
Ingeniería  
CONSTRUCCIÓN  
DISEÑO DE CV  
RISOS DAÑOS  
255ALO  
disenoingenieriaatoyak@gmail.com  
Protección Civil 208 Int B,  
Instituto de Protección Civil,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
C.P. 68050

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
Mpio. Asunción  
Nochixtlán,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2022-2024



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

ESTADO DE OAXACA  
Municipio de Asunción Nochixtlán  
Dpto. Nochixtlán Oax.  
2022-2024  
*[Handwritten signature]*

**Décima tercera: Suspensión Temporal**

“El Municipio” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por “El Contratista” en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

**Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato.**

“El Municipio” podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

En relación con lo anterior, “El Municipio” determinará la rescisión administrativa, cuando “El Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente.

“El Municipio” comunicará a “El Contratista” la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondrá el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, por parte de “El Municipio”, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acto circunstanciado y notariado del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público.

“El Contratista” estará obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que “El Municipio” le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquella procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,

**ATAYAK**  
Diseño e Ingeniería  
DISEÑO E INGENIERIA  
ATAYAK SA DE CV  
RPL-DIA221025ALO  
disenoingenieriaatoyak@gmail.com  
Piv. 2 de marzo 208 Int B,  
Unión y Progreso,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
C.P. 68000

RECIBIDA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y  
SERVICIOS  
RELACIONADOS  
Municipio de Asunción  
Nochixtlán  
Dpto. Nochixtlán  
Oaxaca  
2022-2024  
*[Handwritten signature]*



ASUNCIÓN  
**NOCHIXTLÁN**  
Gobierno municipal 2022-2024

lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a **"El Contratista"**.

**Décima quinta:** Recepción de obra

**"El Contratista"** comunicara a **"El Municipio"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos **"El Municipio"** contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, **"El Municipio"** pondrá a disposición de **"El Contratista"** el pago correspondiente mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

**ATOYAK**  
Diseño e Ingeniería  
DISEÑO E INGENIERIA  
ATOYAK SA DE CV  
RFC DIA221025ALO  
ing@ingenieriaatoyak.com  
Priv. 21 de Marzo 208 Int P.  
Unión y Progreso.  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

**Décima sexta:** Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

**Décima séptima:** Legislación

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

**Décima octava:** Jurisdicción y tribunales competentes.

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
Mpio Asunción Nochixtlán  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio Asunción Nochixtlán  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio Asunción Nochixtlán  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

31/12/2024



# ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Gobierno municipal 2022-2024

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de **ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN**, distrito de **NOCHIXTLÁN** al día **05 (CINCO)** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**.

### POR EL MUNICIPIO

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Asunción  
Otto Nochixtlán Oax.  
**C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO**  
Presidente Municipal

  
  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Asunción  
Otto Nochixtlán Oax.  
**C. MARIBEL HERNÁNDEZ ROJAS**  
2022-2024  
Síndica Municipal



### POR "EL CONTRATISTA"

  
**DISEÑO E INGENIERIA**  
**ATOYAK SA DE CV**  
RFC DIA221025ALO  
diseñoingenieriaatoyak@gmail.com  
Priv. 21 de Marzo 208 Int B.  
Unión y Progreso,  
Oaxaca de Juárez, Oaxac.  
C.P. 68050.  
**C. ELÍAS PINACHO PÉREZ**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V.**

  
**Testigo**  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Asunción  
Otto Nochixtlán, Oax.  
**C. CECILIA HERNÁNDEZ**  
Tesorera Municipal  
de: 22/04/2023  
al 31/12/2024

  
**Testigo**  
  
**REGISTRARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
Mpio. Asunción  
Otto Nochixtlán, Oax.  
**C. MARÍA TERESA GUZMÁN PÉREZ**  
2022-2024  
Regidora de Obras y Desarrollo Sustentable